รายงานติดตามโครงการงบลงทุนประจำปี

โครงการขยายเวลาเบิกจ่าย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

โครงการ 3 รายการ · งบประมาณ 3,432,000.00 บาท · เบิกจ่าย 0.00 บาท (ร้อยละ 0) · คงเหลือ 3,432,000.00 บาท

สรุปตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
โครงการขยายเวลาเบิกจ่าย	3	3,432,000.00	0.00	0	3,432,000.00
โครงการกันเงินรายจ่ายไม่ก่อหนี้ผูกพัน	0	0.00	0.00	0	0.00
โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ	0	0.00	0.00	0	0.00

รายการโครงการ

ปี	ประเภท	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ / ขั้นตอน
2568	ขยายเวลา / ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการ ก่อสร้างสะพานลำห้วยกุ่ม เชื่อมระหว่างตำบลอวน อำเภอปัว -ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน	กองช่าง	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
2568	ขยายเวลา / ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการ ต่อเติมอาคารสำนักงานเป็นห้องน้ำสาธารณะภายใน รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน	กองช่าง	250,000.00	0.00	250,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
2568	ขยายเวลา / ครุภัณฑ์	โครงการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ของ รร.ตาลชุมพิทยาคม	โรงเรียน อบจ.น่าน 1 (ตาลชุมพิทยาคม)	182,000.00	0.00	182,000.00	ยังไม่ดำเนินการ