รายละเอียดโครงการงบลงทุน

โครงการขยายเวลาเบิกจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

ข้อมูลโครงการ

ประเภทงบประมาณ	โครงการขยายเวลาเบิกจ่าย
ปีงบประมาณ	พ.ศ. 2570
ประเภทโครงการ	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงาน	อุตสาหกรรมและการโยธา
ประเภทจ่าย	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ลำดับที่	2
โครงการ/กิจกรรม	โครงการ ต่อเติมอาคารสำนักงานเป็นห้องน้ำสาธารณะภายใน รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	เพื่อจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ อ.บ้านหลวง
สถานที่ดำเนินการ	รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง
ระยะเวลาดำเนินการ	ต.ค. 2569 – ธ.ค. 2569
ดำเนินการแล้วเสร็จ	(อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลางและดำเนินการขออนุญาตป่าไม้)
แผนพัฒนา / ข้อบัญญัติ / บัญชีโอนเงินที่อ้างอิง	ข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2568 หน้า 330 รายการที่ 1.1.27 (ได้รับอนุมัติให้กันเงินฯ จาก สภา อบจ. น่าน ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 68 เมื่อวันที่ 25 กย. 68)

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
250,000.00	0.00	250,000.00

การดำเนินงาน

สถานะ	ยังไม่ดำเนินการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน	-
ความคืบหน้าร้อยละ	-
วันเริ่มดำเนินการจริง	-

วันแล้วเสร็จจริง	-